

Upravený harmonogram

Termín	Co	Kdo
28. 4. 2023	VERZE 1: Identifikace společného základu + základ očekávaných výstupů (zaměření na obsah společného základu)	PS pro VO, KK a PT
2. 6. 2023	Posouzení společného základu jako celku, zpětná vazba od koordinačních skupin	Koordinační skupiny ve spolupráci s ostatními PS
30. 6. 2023	Návrh struktury RVP ZV („architektura“)	Koncepční PS, KK a PT ve spolupráci s ostatními PS
31. 7. 2023	Tvorba obecných kapitol RVP ZV	Koncepční PS
18. 8. 2023	VERZE 2: Tvorba (revize) očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí/oborů, klíčových kompetencí a průřezových témat (zaměření na formulace OV) a související „těsné“ metodické podpory: <ul style="list-style-type: none"> - zdůvodnění zařazení OV do společného základu - ilustrace očekávaného výkonu (na optimální úrovni) - postupné kroky dosahování a rozvoje OV - vazby na jiné OV (vč. KK, ZG a PT) 	PS pro VO, KK a PT
8. 9. 2023	Posouzení 2. verze OV z pohledu formulace, projednání mezioborových přesahů a duplicit; zapojení konzultantů a oponentů	Koordinační skupiny a koncepční PS ve spolupráci s ostatními PS
29. 9. 2023	VERZE 3: Očekávané výstupy a „těsná“ metodická podpora pro 1. verzi RVP ZV	PS pro VO, KK a PT
6. 10. 2023	Příprava připomínkového řízení	provozní tým
31. 12. 2023	FINÁLNÍ VERZE RVP ZV: připomínkové řízení, zapracování připomínek a tvorba finální verze RVP ZV k předání na MŠMT	všechny PS, provozní tým